



**Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2015 года

№ 47-р

Об утверждении в новой редакции плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от «10» августа 2015 года № 315 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2015г. № 47 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»:

1. Утвердить в новой редакции **План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году** в соответствии с приложением № 1.

2. Признать утратившим силу Распоряжение местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 28-р от 19.05.2015г. «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение»

3. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение **Бырдина А.И.** ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной карты»).

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

Л.И.Волкова

План мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году

I. Общее описание "дорожной карты"

Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

Целями "дорожной карты" являются:

оптимизация этапов и сроков выполнения работ;

упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.

II. Формирование муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
III. Формирование муниципальной программы				
1	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ	В срок до 11 сентября текущего финансового года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
1	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"	В срок до 11 сентября текущего финансового года.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
2	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования	В срок до 31 августа текущего финансового года.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Распоряжение Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.			
1	Заклучение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

2	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области	Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
III	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.			
а)	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах			
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:			
1	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (муниципальный заказчик)	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое	В срок до 01.06.2015 г.		Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.2.	ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое	В срок до 01.06.2015		Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.3	ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома 5 с.Русско-Высоцкое	в срок до 11.09.2015г.		Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2	Выполнение работ по ремонту объекта	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое	В срок до 01.08.2015 г.	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.2.	ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое	В срок до 01.08.2015 г.	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.3	ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома 5 с.Русско-Высоцкое	в срок до 02.11.2015г.	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1	ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до д.№ 50) с.Русско-Высоцкое	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.		Акт ввода объекта в эксплуатацию.

3.2.	ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.		Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.3	ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома 5 с.Русско-Высоцкое	в срок до 10.11.2015г		Акт ввода объекта в эксплуатацию.
IV	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока			
1	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .	В течение гарантийного периода.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор.	Выявление недостатков технического состояния объекта.
2	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.	В течение гарантийного периода.	Подрядная организация	Устранение выявление недостатков технического состояния объекта.
3	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.	В течение гарантийного периода.	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

_____ / Л.И. Волкова/

МП