

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки  
сточных вод в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы  
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области  
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение  
энергоэффективности в Ленинградской области» в 2016 году

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Проектно-сметная документация	Отсутствие проектно-сметной документации	Изыскательские работы	Муниципальный контракт №014530002081 6000015 был заключен 30.11.16г.
		Положительные заключения экспертизы	Отсутствие положительных заключений экспертизы	Отсутствие положительных заключений экспертизы	Муниципальный контракт №014530002081 6000015 был заключен 30.11.16г.

**Администрация:**

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение  
МО Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области

\_\_\_\_\_ Л.И. Волкова